

Statusupdate

Subsystem: EAGLE

Verantwortliche Person(en): Jason Gläser, Leander Lohnstein

Datum: 30.04.2025

Was ist bereits geschafft?

- Schaltbilder für alle geplanten Sensoren und ESP32 erstellt
- Platine für CanSat erstellt (Lite Version der EAGLE Platine)
- ESP32 gelötet

Was muss noch erledigt werden?

- ESP32 erstmals programmieren zu Validierung der Funktionsfähigkeit des ESP32
- Löten der restlichen Komponenten (Sensoren, Pinleisten etc.)
- Pyro-Channels auslegen (Mosfets, Kontinuitätsprüfung etc.)
- Servo-Channels auslegen
- Platinen Layout für EAGLE

Welche Probleme gibt es aktuell?

- ESP32 lässt sich nicht programmieren (funktioniert bei Samuel, aber bei mir nicht)
⇒ Ohne erfolgreichen Test ist keine Weiterarbeit mehr möglich

Aktuelle Version Platine:

- v1.0.0

Aktuelle Version Code:

- v1.0.0

Bauteilliste

vorhanden ☒

nicht vorhanden ☐

Platine bestellbereit

ja ☐

nein ☒
